CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION

Příloha č. 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU

Předpokládaný kalendářní rok	*2013*				*2014*												*2015*										
Předpokládaný kalendářní měsíc	*09*	*10*	*11*	*12*	*01*	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*	*01*	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
1.1.1 Archivní rešerše, terénní rekognoskace																											
1.1.2 Výběr lokalit																											
1.1.3 Projekt geofyzikálních průzkumných prací																											
1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací																											
1.1.5 Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů																											
1.1.6 Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů																											
1.1.7 Realizace hydrodynamických zkoušek, odběry vzorků a laboratorní analýzy																											
1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací																											
1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a technologie pro odběr vody																											
1.1.10 Vybudování stavebních a distribučních objektů způsobilých pro celoroční provoz																											
1.1.11 Osazení technologií pro odběr podzemních vod																											
1.1.12 Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení																											
1.1.13 Odborná podpora při provozování jímadel podzemních vod																											
1.1.14 Prezentace dosažených výsledků																											
1.2.1 Participace VŠ studentů a pracovníků na geofyzikálním průzkumu																											
1.2.2 Zpracování studijních materiálů – geofyzika																											
1.2.3 Školení VŠ studentů a pracovníků – geofyzika																											
1.2.4 Participace VŠ studentů a pracovníků na hydrogeologickém průzkumu																											
1.2.5 Zpracování studijních materiálů – hydrogeologie																											
1.2.6 Školení VŠ studentů a pracovníků – hydrogeologie																											
1.2.7 Participace odborných pracovníků při realizaci hydrogeologických jímacích objektů																											
1.2.8 Technický dozor při realizaci hydrogeologických vrtů příjemcem																											

Pozn. U aktivit 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.2 a 1.2.5 se jedná pouze o dokončení překladů do mongolského popř. anglického jazyka