D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby **„MŠ – I. přístavba“** ze dne 12.2.2020

I. Smluvní strany

A) Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199 DIČ: CZ00258 199
Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta
tel.: 377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz
ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany
tel.: ,e-mail : bauer@hdnyrany.com

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) Vítek – Stavby s.r.o., Vančurova 1084, 330 23 Nýřany

zapsaná v OR Krajského soudu v Plzní, oddíl C vložka 17955
IČ: 26402530 DIČ: CZ26402530
Bank.spojení: KB - účet číslo: 35 – 6453490257/0100
ID DS : …….
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Václav Vítek
ve věcech technických: Václav Vítek
mobil:
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

<u>Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:</u>

Odstavec V. Cena za dílo – článek 3.
Původní cena celkem bez DPH…..2.847.703,21Kč se ruší

Nahrazeno: Cena celkem bez DPH ……..2.990.297,21Kč
Cena celkem vč. DPH 21%.....3.618.259,62Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.
K navýšení ceny o 142.594,00Kč bez DPH, dochází v důsledku změny v projektové dokumentaci - prodloužení délky stavby oproti stávajícímu projektu o 2m.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkového rozpočtu změn. Ceny jednotlivých položek odpovídají cenám ze stávajícího rozpočtu.

V Nýřanech dne……..

…… ……
Objednatel- Město Nýřany zhotovitel- Vítek- Stavby s.r.o.