Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova – oplocení a brána"

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5.týden	
STAVBA CELEK	1	Demontáž stavajích konstrukci	předání a převzetí Staveniště																													předání Díla
	2	Rozebrnání zámkove dlažby a zemní práce																														
	3	přípravné zemní práce pro novy plot																														
	4	betonování patek																														
	5	Dodávka a Montáž plotu																														
	6	Dodávka a montáž brány																														
	7	Zprovoznění Brány																														
	8	Uklid a finální uprávy																														
		Lhůta výstavby* : 30 dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 30 kalendářních dnů.**