Marek Bainar
Digitálně podepsal Marek Bainar
Datum: 2020.04.27 10:12:26 +02'00'

Název akce: **Oprava a rozšíření areálu Chemik**

Místo stavby: Lovosice

Harmonogram stavebních prací

Zahájení stavebních prací: 15. 05. 2020
Dokončení stavebních prací: 15. 12. 2020

Název akce: **Oprava a rozšíření areálu Chemik**

Místo stavby: Lovosice

Finanční harmonogram

2020

leden					únor				březen				duben				květen				červen				červenec					srpen				září				říjen					listopad				prosinec			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
																	853 606					2 347 415				3 201 021					3 414 422				3 627 824					2 987 619					2 774 218				2 134 014			

Finanční objem bez DPH
21 340 139