ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Název akce: **Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku**

Investor : **Město Milevsko**

	Rok	2020																								
	Měsíc	Duben					Květen				Červen				Červenec					Srpen				Září		
	Týden	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.
SO 01	Zateplení																									
SO 02	Přístavba nářaďovny																									
VZT	Vzduchotechnika																									
OST	Vícepráce dešťové svody																									

Termín zahájení prací:

- ihned po uzavření této smlouvy (po nabytí její účinnosti uveřejněním v Registru smluv) – pro venkovní práce,
- od 11. 5. 2020 – pro práce **uvnitř sportovní haly**.

Termín ukončení prací:

- do 30. 6. 2020 – pro práce **uvnitř sportovní haly** (předání dílčích prací),
- do 29. 9. 2020 – ukončení veškerých prací,
- do 22. 10. 2020 – ukončení kolaudačního řízení.

Zahájení provozu: 1. 11. 2020.

V Milevsku 3.3.2020

[redacted]

22