HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

KARDAŠOVA ŘEČICE

Rok	2020												
Popis / týden	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN	12. TÝDEN	13. TÝDEN
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
94 - Lešení a stavební výtahy													
997 - Přesun sutě													
998 - Přesun hmot													
766 - Konstrukce truhlářské													
767 - Konstrukce zámečnické													
771 - Podlahy z dlaždic													
781 - Dokončovací práce - obklady													
784 - Dokončovací práce - malby a tapety													
1 - Zemní práce													
62 - Úprava povrchů vnějších													
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
94 - Lešení a stavební výtahy													
997 - Přesun sutě													
998 - Přesun hmot													
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty													
731 - Ústřední vytápění - kotelny													
741 - Elektroinstalace - silnoproud													
742 - Elektroinstalace - slaboproud													
751 - Vzduchotechnika													
764 - Konstrukce klempířské													
767 - Konstrukce zámečnické													
783 - Dokončovací práce - nátěry													
784 - Dokončovací práce - malby a tapety													
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení													
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby													
1 - Zemní práce													
2 - Zakládání													
3 - Svislé a kompletní konstrukce													


4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
96 - Bourání konstrukcí
98 - Demolice a sanace
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 - Zemní práce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
OST - Ostatní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 - Lešení a stavební výtahy
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní	
4 - Vodorovné konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
VRN - Ostatní a vedlejší náklady	

Doba provádění - 120dní