Harmonogram prací

„Rekonstrukce 2 ks osobních výtahů v domě Družební 391/4, 779 00 Olomouc“

		2020	KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				
		týden	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	č. zakázky	nos./st.																							
1	LM-20-XXX-20	1000/4			SOD	DOK	DOK	DOK	DOK	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	ST	MTŽ	MTŽ	ZP					
2	LM-20-XXX-20	1000/4			SOD	DOK	DOK	DOK	DOK					PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	ST	MTŽ	MTŽ	ZP	

Plán fakturace

1												10%				30%				60%					
2												10%								30%				60%	

SOD smlouva o dílo

DOK zpracování výrobní dokumentace

PR příprava -výroba, nákup materiálu

ST demontáž, stavební úpravy, dodávka technologie na stavbu

MTŽ montáž technologie

ZP zprovoznění, zkoušky po ukončení montáže, předání