LANEX Olomouc s.r.o.	Tiskopis	Strana : 1/1
	Harmonogram prací	Zpracoval: Ing. Vlastimil Pecha Datum :14. 4. 2020

Název akce :

"Peškova č. 487/2, Olomouc - zateplení objektu a výměna výplní okenních otvorů II."

rok 2020

časový plán úkolů, termín splnění úkolů

				05/2020			06/2020				07/2020			08/2020				09/2020				10/2020		
čís.	popis úkolu	týden plán	týden skut			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42
1.	Předání a převzetí staveniště 18. 5. 2020																									
2.	Výměna výplní otvorů																									
3.	Zateplení fasády																									
4.	Ostatní stavební práce																									
5.	Zámečnické práce																									
6.	Malby a nátěry																									
7.	Úklid staveniště																									
8.	Předání díla																									
	FINANČNÍ PLNĚNÍ bez DPH				400.000,00			1.000.000,00					1.250.000,00				1.150.000,00				1.250.000,00				1.368.578,59	

Jednotlivé úseky budou realizovány po předem avizovaných částech, nikoli jako celek po celou dobu plnění dle harmonogramu.
V případě uspíšení prací a potřeby zahájit další etapu bude investor v dostatečném časovém předstihu informován a upozorněn.

Legenda:

- jednou naplánovaná událost
- 2 znovu naplánovaná událost
- číslo udává pořadí změny
- dokončená událost
- doba trvání mezi plánovanými událostmi
- postup v čase
- pokračující činnost
- pokračující činnost
- předpokládaný skluz
- skutečný skluz

Schválil:

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách.

Příloha č. 2