Časový a finanční harmonogram stavebních prací
OPŽP - HK, Pouchovská 935 - plynofikace objektu

Stavební objekt	Popis	Stavební díl	2020 Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	2021 Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
Předání staveniště																		
P02518.1 SO1																		
P02518.1 Stavba																		
P02518.1 Vnitřní úpravy	Práce HSV	Svislé a kompletní konstrukce																
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
		Trubní vedení																
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																
		Přesun suti																
		Přesun hmot																
	Práce a dodávky PSV	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
		Podlahy z dlaždic																
		Dokončovací práce - nátěry																
		Dokončovací práce - malby a tapety																
P02518.2 Vnější úpravy	Práce HSV	Zemní práce																
		Komunikace pozemní																
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																
		Přesun suti																
		Přesun hmot																
	Práce a dodávky PSV	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
		Elektroinstalace - silnoproud																
		Konstrukce klempířské																
P02518.3 Výměna výplní otvorů	Práce HSV	Svislé a kompletní konstrukce																
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																
		Přesun suti																
		Přesun hmot																
	Práce a dodávky PSV	Konstrukce klempířské																
		Konstrukce truhlářské																
		Konstrukce zámečnické																
		Dokončovací práce - malby a tapety																
P02518.2 UT1	Práce a dodávky PSV	Přesun suti																
		Izolace tepelné																
		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																
		Zdravotechnika - vnitřní vodovod																
		Ústřední vytápění - strojovny																
		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí																
		Ústřední vytápění - armatury																
		Ústřední vytápění - armatury																
		Dokončovací práce - nátěry																
	Práce a dodávky M	Montáže potrubí																
P02518.3 UT2	Práce a dodávky PSV	Přesun suti																
		Izolace tepelné																
		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																
		Zdravotechnika - vnitřní vodovod																
		Ústřední vytápění - strojovny																
		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí																
		Ústřední vytápění - armatury																
		Ústřední vytápění - armatury																
		Dokončovací práce - nátěry																
	Práce a dodávky M	Montáže potrubí																
P02518.4 Plyn	Práce a dodávky HSV	Zemní práce																
		Vodorovné konstrukce																
		Přesun hmot a manipulace se sutí																
	Práce a dodávky PSV	Zdravotechnika - vnitřní plynovod																
		Zdravotechnika - požární ochrana																
		Dokončovací práce - nátěry																
P02518.2 Přípojka (plyn)	Práce a dodávky HSV	Zemní práce																
		Základění																
		Vodorovné konstrukce																
		Komunikace pozemní																
	Práce a dodávky PSV	Přesun hmot a manipulace se sutí																
P02518.3	VRN	DIO																
		Zařízení staveniště																
07 Plyn		Zemní práce																
		Komunikace																
		Prorážení otvorů																
		Vnitřní plynovod																
		Nátěry																
		Ostatní náklady																
		Vedlejší náklady																
VRN		Průzkumné, geodetické a projektové práce																
		Inženýrská činnost																
P02518.2 027 - Stavební úpravy	Práce a dodávky HSV	Svislé a kompletní konstrukce																
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																
		Přesun suti																
		Přesun hmot																
	Práce a dodávky PSV	Podlahy z dlaždic																
		Dokončovací práce - nátěry																
		Dokončovací práce - malby a tapety																
Zhotovení předávací dokumentace stavby																		
Předání stavby																		
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)				5% 267 781,22 Kč	5% 267 781,22 Kč	12% 642 674,93 Kč	12% 642 674,93 Kč	13% 696 231,18 Kč	3% 160 668,73 Kč	5% 267 781,22 Kč	5% 267 781,22 Kč	5% 267 781,22 Kč	5% 267 781,22 Kč	5% 267 781,22 Kč	5% 267 781,22 Kč	5% 267 781,22 Kč	5% 267 781,22 Kč	10% 535 562,44 Kč
Časové čerpání financí (Roční)			50% 2 677 812,22 Kč							50% 2 677 812,22 Kč								
Cena díla			100% 5 355 624,43 Kč															