Vnitroblok ulic Dukelských bojovníků
a Sokolovská ve Znojmě

Harmonogram

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání
1	**Doba plnění**	**244 dny**
2	***Předání a převzetí staveniště***	***0 dny***
3	***Zahájení stavebních prací***	***0 dny***
4	Přípravné práce	3 dny
5	**SO01 - Zpevněné plochy a komunikace**	**214 dny**
6	Díl 1 - Účelová komunikace	199 dny
7	Díl 2 - Pěší komunikace	194 dny
8	Díl 3 - Doplňující zpevněné plochy	75 dny
9	Díl 1.1 - Příprava území	20 dny
10	SO02 - Mobiliář	31 dny
11	SO03 - stanoviště nádob na odpady	15 dny
12	SO04 - Veřejné osvětlení	49 dny
13	SO05 - Sadové úpravy	56 dny
14	Dokončovací práce	10 dny
15	***Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla bez vad a nedodělků bránících užívání***	***0 dny***
16	*Odstranění veškerých vad a nedodělků*	*0 dny*
17	*Řádné vyklizení staveniště*	*0 dny*



[redacted]

Datum: 23.04. 20

Úkol Přerušení Milník Souhrnný