ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 2020

Rekonstrukce kolbiště Měšice

Délka výstavby :										
Měsíc	červenec 2020					srpen 2020				
Týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Převzetí staveniště 1.7.2020										
Zemní práce										
Úprava podloží										
Tesařské kce										
Komunikace										
Předání stavby 31.8.2020										