Objednatel:	Fakultní nemocnice Olomouc	
Objednatel:	Statutární město Olomouc	
Zhotovitel:	Společnost KARETA s.r.o.	

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Nový vjezd do areálu FN Olomouc z ulice Hněvotínská

rok 2020

	Popis	
	01 část A (Statutární město Olomouc)	**3 069 008,11**
SO 101	Úprava komunikace a chodníku-ul. Hněvotínská	1 814 731,58
SO 301	Dešťová kanalizace-ul. Hněvotínská	170 251,35
SO 303	Úprava vodovodu-ul. Hněvotínská	397 043,97
SO 403	Venkovní osvětlení-ul. Hněvotínská	111 345,83
SO 405	Přeložky slaboproudých rozvodů	230 961,86
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	344 673,52
	02 část B (FN Olomouc)	**11 330 889,46**
SO 102	Účelová komunikace a chodník-areál FN	5 588 649,15
SO 105	Parkoviště u vjezdu	273 055,07
SO 106	Základy pro vjezdový systém	83 305,52
SO 302	Dešťová kanalizace-areál FN	3 029 321,49
SO 304	Úprava vodovodu-areál FN	138 343,78
SO 404	Venkovní osvětlení-areál FN	955 970,89
SO 406	Slaboproudé rozvody-areál FN	853 733,50
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	408 510,06
	Finanční plán v Kč bez DPH / v součtu za objekty na období	
	v součtu za objekty na období	

Finanční plán v Kč bez DPH / v součtu za objekty na období	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v součtu za objekty na období	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00											

zahájení prací: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

ukončení prací: do 150 kalendářních dní od zahájení prací

Celková doba realizace: 150 dnů

Ing. Marek Němec
jednatel

Ing. Marek Němec
Digitálně podepsal Ing. Marek Němec
Datum: 2020.05.15 10:14:59 +02'00'

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Digitálně podepsal prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Datum: 2020.05.20 13:45:33 +02'00'