DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 841/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 22. 8. 2019 na akci:

„Školní jídelna Slaný – modernizace kuchyně včetně řešení jejího odkanalizování“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	**Město Slaný**
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města:	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)	

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	**Bohemia Arch spol. s r.o.**
Sídlo:	Spořická 599, 431 01 Spořice
IČO:	250 02 279
DIČ:	CZ25002279
Statutární orgán:	[redacted] jednatel
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, tedy dodatek a jím sjednávané změny jsou uzavírány z důvodu vnějších nepředvídatelných okolností v zájmu řádného dokončení díla a předcházení škodám, když nelze situaci řešit jinak. Důvodem je, že toto nařízení nyní neumožňuje firmě koordinovat projektové práce s jejich poddodavateli, jež mají sídlo podnikání mimo region sídla společnosti Bohemia Arch spol. s r.o. a tudíž nelze s nimi komunikovat osobně na pracovních schůzkách, jež jsou běžnou praxí při zpracovávání projektových dokumentací.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

<u>Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:</u>

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.5 nejpozději do **15. 6. 2020**. Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby nejpozději do **31. 7. 2020**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 29. 04. 2020 pod číslem usnesení 11/39/2020/RM.

Ve Slaném dne …….

Ve Spořicích dne 30. 4. 2020

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

[redacted] jednatel

Zpracoval: [redacted], vedoucí úseku výstavby a údržby