ID	Název úkolu
0	**Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích**
1	Předání a převzetí staveniště
2	**1 - Stavební část**
3	31 - Zdi podpěrné a volné
4	311 - Sádrokartonové konstrukce
5	34 - Stěny a příčky
6	41 - Stropy a stropní konstrukce
7	43 - Schodiště
8	61 - Upravy povrchů vnitřní
9	62 - Úpravy povrchů vnější
10	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
11	64 - Výplně otvorů
12	87 - Potrubí z trub z plastických hmot
13	94 - Lešení a stavební výtahy
14	95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15	96 - Bourání konstrukcí
16	97 - Prorážení otvorů
17	99 - Staveništní přesun hmot
18	711 - Izolace proti vodě
19	712 - Živičné krytiny
20	713 - Izolace tepelné
21	762 - Konstrukce tesařské
22	763 - Dřevostavby
23	764 - Konstrukce klempířské
24	765 - Krytiny tvrdé
25	766 - Konstrukce truhlářské
26	767 - Konstrukce zámečnické
27	769 - Otvorové prvky z plastu
28	771 - Podlahy z dlaždic a obklady
29	776 - Podlahy povlakové
30	781 - Obklady keramické
31	783 - Nátěry
32	784 - Malby
33	787 - Zasklívání
34	**2 - ZTI**
35	**01 - 00 VaON Naklady**



ID	Název úkolu
36	Vedlejší a ostatní náklady
37	**02 - 03 ZTI**
38	ZTI
39	**3 - VZT**
40	VZT
41	**4 - Vytápění**
42	Vytápění
43	**5 - Plynoinstalace**
44	Plynoinstalace
45	**6 - Elektroinstalace**
46	Elektroinstalace
47	**7 - Technické zařízení - výtah**
48	Výtah
49	**8 - Vnitřní vybavení**
50	Vnitřní vybavení
51	**9 - Ostatní a vedlejší náklady**
52	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
53	Předání a převzetí díla



V Novém Jičíně dne 27.2.2019

Ing. Roman Chromek
Jednatel společnosti