HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - na
pro akci „VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH D

							9/1/2020	9/8/2020	9/15/2020	9/22/2020	9/29/2020	10/6/2020	10/13/2020	10/20/2020	10/27/2020	10/30/2020
Realizace - týdny							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5										
Zaměření, výroba výplní																Předání staveniště
dodávka oken	Podpis SOD					Převzetí staveniště										
demontáž																
Montáž oken																
zednické zapravení																
montáž parapetů																
montáž žaluzií, sítí																
likvidace odpadu																
předání díla																

FINANČNÍ HARMONOGRAM - návrh týdn

Realizace - týdny							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5										
																Předání staveniště
	Podpis SOD					Převzetí staveniště					Částečná fakturace 402,094.13				Částečná fakturace 402,094.13	

893,542.50 sod
-89,354.25 10% po předání
804,188.25 Fakturace po dobu realizace

Vypracoval: [redacted], obchodní oddělení
V Bzenci: 08. 04. 2020