StavoSport s.r.o.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Datum zahájení a ukončení zakázky: **květen - červenec 2020**

Popis činnosti (v týdnech)	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Zahájení stavby- převzetí staveniště													
Přípravné - bourací práce													
Zemní práce													
komunikace													
Oplocení													
Sportovní povrchy													
Předání stavby													