Příloha č. 1: Harmonogram činností

Varianta povodí Dyje globálně, detail Svitava od Brna

		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. SW celkové + SMA	čl. IV. odst. 2.								
2. Základní školení	Proškolení az 6 zamestanncu - (2x2 dny) denní školení na určeném místě - čl. IV. odst. 4.								
3. Stavba 3D HG a HD modelů (dlouhodobá bilanc	Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 5. písm. a)								
	celé povodí závodu Dyje (57 profilů)								
	požadavky na data/ komunikace								
	zpracování dat								
	sestavení HL modelu								
	sestavení HD modelu, nádrže								
	testování								
	kalibrace, validace (na profil								
	detailni model								
	zpráva, tutorial a školení OJT								
	jednání, management, VKV, formality								
	celkem za 3.								
4. Simulace na scénářích	Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 5. písm. b), c), d)								
	zadání opatření								
	změny klim. vstupů								
	simulace modelem								
	zpráva, tutorial a školení OJT								
	jednání, management , VKV, formality								
5. Testovací simulace na HPC	Aplikační školení - plnění čl. IV. odst. 5. písm. e)								
	pronájem								
	příprava vstupů								
	simulace modelem								
	zpráva o školení a vyhodnocení								
	jednání, management, formality								