	STAMONT		
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace	Zhotovitel : **STAMONT PS s.r.o**	Projekt	**Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Uhrova**
	Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice	Část	**Keramické obklady,štukové omítky,keramický sokl,malby**

ZMĚNOVÝ LIST č.: 04

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY :	**Odpočet keramických obkladů,provedení štukových sanačních omítek a keram. soklu v 1.PP,malby suterénu**
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	**pracovníky provozu organizace ČTYŘLÍSTEK**
DŮVOD:	
POZNÁMKY :	
PŘÍLOHY :	**Položkový rozpočet méněprací a víceprací**
POPIS :	

Na požadavek investora se provedou keramické obklady pouze v místnostech a na stěnách ohrožených vodou z namáčecí kádě a u technologie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.Místo keramických obkladů bude provedena sanační štuková omítka na jádro stejně tak ve zbývajících místnostech suterénu. Ve všech mísnostech s dlažbou bude proveden chybějící sokl o výšce 50 mm,tam kde měl být proveden keramický obklad bude provedena výmalba

Očekávané datum schválení :					
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☑			
Vliv na termín :	Vliv na milníky :		Ne ☑	Ano ☐	
	Vliv na dokončení stavby :		Ne ☑	Ano ☐	
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			Ne ☑	Ano ☐	
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o			
	Jméno:	**Stanislav Kostka**	Datum :	**28.02.2020**	

SCHVALENA CENA	**-1 428,96 Kč**

SCHVÁLENO TDI		**Datum**	**Podpis**
SCHVÁLENO INVESTOREM		**Datum**	**Podpis**