ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavební úpravy tří učeben v 8.ZŠ Mladá Boleslav Václavkaova 1040

TÝDNY

Popis činnosti - položka	1				2				3				4				5				6				7				8			
Bourací práce, demontáže	■	■	■	■																												
ZTI				■	■	■	■	■																								
Elektroinstalace hrubé rozvody				■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Slaboproud hrubé rozvody				■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
VZT hrubé rozvody				■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Zednické začištění rozvodů										■	■	■	■	■	■	■																
Upravy povrchů													■	■	■	■	■															
Obklady																		■	■													
Malby																■	■	■	■	■	■	■	■									
Tesar kce																		■	■													
Nivelace podkladu pod PVC																						■	■	■								
Kompletace zti, ei, vzt																					■	■	■	■	■	■	■					
Dodávka a montáž PVC																									■	■	■	■	■	■	■	
Předání díla																																■