Harmonogram stavby "Brno, Lazaretní - rekonstrukce vodovodu"

Popis	Mesiac / Týždeň / Deň: Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena
Brno, Lazaretní - rekonstrukce vodovodu	06. 07. 2020	16. 10. 2020	103,00	7 976 955,89
Ostatní rozpočtov...	06. 07. 2020	16. 10. 2020	103,00	941 387,25
Vodovodní řady	01. 08. 2020	29. 09. 2020	60,00	6 408 207,97
Vodovodní přípojky	12. 08. 2020	30. 09. 2020	50,00	627 360,67



[redacted]

[redacted]