ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Hradec nad Svitavou, č. p. 301 - kanalizační přípojka

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden
1.	Zajištění vodoprávního projednání a souhlasu									
2.	Zařízení staveniště									
3.	Výkopové a montážní práce									
4.	Vybudování elektro přípojky									
5.	Odstranění stávající ČOV									
6.	Osazení domovní čerpací stanice									
7.	Vystrojení domovní čerpací stanice									
8.	Terénní úpravy									
9.	Vyklizení staveniště									
10.										

Lhůta výstavby* : 60

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 60 kalendářních dnů**