Harmonogram stavby "Hasičská zbrojnice - vnitřní stavební úpravy"

		zahájení	dokončení	2017										
				17.1	24.1	31.1	7.2	14.2	23.2	28.2	28.2			
	Zahájení prací do 2 dnů po předání stav.16.1.2017				7	14	21	28	35	42	42			
	Svislé a vodorovné konstrukce													
	Úpravy povrchů													
	Podlahy													
	Bourání konstrukcí													
	Izolace proti vodě													
	Izolace tepelné													
	Tesařské konstrukce a SDK													
	Truhlářské konstrukce													
	Konstrukce zámečnické													
	Obklady a dlažby, PVC													
	Nátěry a malby													
	ZTI, plyn, ÚT													
	Elektroinstalace													
	Předání 42 dnů po převzetí staveniště													
	Finanční plnění	0,000												