Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Základní umělecká škola, Česká Lípa - výměna rozvodů ZTI - 2. etapa

ČINNOST / DNY		27.6. - 5.7.	6.7. - 12.7.	13.7. -19.7.	20.7. - 26.7.	27.7. -2.8.	3.8. - 9.8.	10.8. -16.8.	17.8. - 23.8.	24.8. - 28.8.
Demontáž obkladů a sanitárního vybavení										
Bourání stěn šachty pro rozvod ZTI										
Demontáž stávajících rozvodů ZTI										
Bourání stěn v trase stávajícího rozvodu hydrantů										
Demontáž střešního pláště										
Pokládka tep. Izolace střešního pláště a světlíků										
Montáž klempířských prvků										
Pokládka nové PVC krytiny										
Oprava stěn před obkládáním										
Pokládka obkladů	1np.									
Pokládka obkladů	2np.									
Pokládka obkladů	3np.									
Pokládka obkladů	4np.									
Pokládka obkladů	5np.									
Montáž nových rozvodů ZTI	1np.									
Montáž nových rozvodů ZTI	2np.									
Montáž nových rozvodů ZTI	3np.									
Montáž nových rozvodů ZTI	4np.									
Montáž nových rozvodů ZTI	5np.									
Montáž soc. zařízení	1np.									
Montáž soc. zařízení	2np.									
Montáž soc. zařízení	3np.									
Montáž soc. zařízení	4np.									
Montáž soc. zařízení	5np.									
ČINNOST / DNY			**6.7 - 12.7**	**13.7 -19.7**	**20.7 - 26.7**	**27.7 -2.8**	**3.8 - 9.8**	**10.8 -16.8**	**17.8 - 23.8**	**24.8 - 28.8**
Montáž rozvodů pro hydranty										
Malování a úklid	1np.									
Malování a úklid	2np.									
Malování a úklid	3np.									
Malování a úklid	4np.									
Malování a úklid	5np.									