HARMONOGRAM PRACÍ

Domov Štíty - Jedlí

Termín realizace 10 týdnů

rok	2020									
měsíc	dle budoucí SoD									
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hrubé rozvody klimatizace										
Elektroinstalace										
Stavební práce										
Kompletace klimatizace										
Dokončovací práce, provozní zkoušky										
Předání díla										

Digitálně podepsal
Zbyněk Straka
Datum: 2020.04.27
17:42:03 +02'00'

Zbyněk
Straka