	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden
	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80
Zemní práce,zakládání	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X									
Svislé konstrukce + OK			X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X							
Vodorovné konstrukce + OK				X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X						
Jeřábová dráha					X X X X X X X	X X X						
Vazníky						X X X X X X X						
Krytina, klempířské konstrukce							X X X X X X X	X				
Úpravy povrchů, podlahy									X X X X X X X	X X X X X		
Elektroinstalace											X X X X X X X	
Kompletace EL,ZTI,ÚT,VZT,terénní úpravy,úklid												X X