Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Hlinsko v Čechách 1 - oprava oplocení

STAVBA CELEK

P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	
1	předání staveniště	předání a převzetí Staveniště										předání Díla
2	Bourání											
3	stavební práce											
4	odvoz suti úklid											
5	předání staveniště											
6												
7												
8												
9												
	Lhůta výstavby* : 60 dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59	60

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 60 kalendářních dnů.**