Navýšení kapacity školní kuchyně a jídelny v městysi Liteň - harmonogram prací

Popis	Měsíc		červen				červenec					srpen				září				říjen					listopad				prosinec			
	část měsíce		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	22.06.2020	20.12.2020																														
Bourací práce																																
Zemní práce																																
Zakládání																																
Svislé a kompletní konstrukce																																
Vodorovné konstrukce																																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																
Izolace tepelné																																
Konstrukce suché výstavby																																
Konstrukce klempířské																																
Konstrukce truhlářské																																
Konstrukce zámečnické																																
Podlahy z dlaždic																																
Podlahy lité																																
Dokončovací práce - obklady																																
Dokončovací práce - nátěry																																
Dokončovací práce - malby a tapety																																
Zateplení fasády																																
ZTI																																
Vnitřní plynoinstalace																																
Venkoní plynovod																																
Vytápění																																
Vzduchotechnika																																
Slaboproudá elektrotechnika																																
Elektorinstalace																																
Venkovní přípojka elektro																																
Gastro zařízení																																
Přípojky splaškové a dešťové kanalizace																																
Chodník - zpevněné plochy																																