HARMONOGRAM

Oprava elektroinstalace NN kolektoru Velká Ohrada, 4. větev

	Týdny																							
Práce - popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	10.8.
Předání a převzetí pracovište	■																							
Zaměření tras, objednání materiálu	■	■	■	■																				
Průběžná demontáž nahrazených tras, prvků a zařízeních		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Průběžná montáž tras, kabelů, prvků a zařízení		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Stavební úpravy objektů PŘS													■	■	■	■	■	■	■	■				
Výměna a přepojení rozvaděče, demontáž původních rozvaděčů													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Provedení protipožárních ucpávek																		■	■	■	■	■		
Přeznačení požárních úseků																				■	■	■		
Zkoušky a revize zařízeních																■	■	■	■	■	■	■	■	
Závěrečný úklid																					■	■	■	
Předání a převzetí díla																								■

Jan Sazima

Digitálně podepsal Jan Sazima
Datum: 2020.07.08 18:31:42 +02'00'