provádění a rekonstrukce pozemních a průmyslových staveb **PSS** elektroinstalace, sádrokartony, vodoinstalace, topení, plyn

„Centrum Dominika Kokory, p. o. - Přístupová cesta na zahradu“

HARMONOGRAM STAVBY 13 měsíců	týden																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Předpoklad zahájení prací 1.6.2020																													
Podání žádosti o vypnutí VN kabelů																													
Vydání souhlasných stanovisek																													
SO 101 Schodiště s plošinou																													
SO 102 Propojení stávajících chodníků																													
SO 103 Přístupový chodník a rekultivace																													
Geometrický plán																													
													4 054 506,77 Kč bez DPH																
FINANČNÍ HARMONOGRAM																													

V Přerově dne 10. května 2020

Ing. Aleš Frídl a Dagmar Přecechtělová