Harmonogram prací: SSHR Praha 4

měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Objekt SO 1.1a - Architektonicko stavební															
Zemní práce															
Zakládání															
Svislé kce															
Vodorovné konstrukce															
Úpravy povrchů															
Bourání															
Přesuny sutě															
Přesuny hmot															
Izolace proti vodě															
Akustická opatření															
Konstrukce tesařské															
Konstrukce suché výstavby															
Izolace tepelné															
Zdravotechnika															
Konstrukce truhlářské															
Konstrukce klempířské															
Konstrukce zámečnické															
Dokončovací práce nátěry															
VRN															
Objekt SO 1.1b - odstranění azbestu															
Odstranění azbestu															
Objekt SO 1.4. - Odvodnění															
Odvodnění															
Objekt SO 1.4.1 - Venkovní úpravy															
Sadové úpravy															
Komunikace															
Objekt SO 1.4.2 - Zdravotně technické instalace															
Vnitřní kanalizace															
Vnitřní vodovod															
Kompletace															
Objekt SO 1.4.3a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m silno a slaboproud															
Dodávka elektro															
Objekt SO 1.4.4 - Fotovoltaická elektrárna															
Fotovoltaika															
Objekt SO 1.4.5.a - Vytápění a chlazení															
ÚT															
Objekt SO 1.4.5.b - MaR															
Instalace MaR															
Objekt SO 4.5.c - VZT															
Instalace VZT															
Termíny dokončení jednotlivých etap dle zadání			Bourání do 3 měsíců				Dokončení fasády a osazení oken do 7 měsíců				Istalace, zateplení, střecha, FVE do 11 měsíců				Předání díla do 15 měsíců