Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
Základní školy Přerov, Trávník 27

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Časový harmonogram výstavby

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace díla dle jednotlivých etap:

1. etapa bude do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace, nejpozději však do 15.09.2020

Objekt D
_1.NP m.č. 20 - 29
_1.PP sklad ovoce, konzerv, potravin, DKP, brambor, sušárna, sprcha, šatna, chladírna, chodba

	07/2020				*08/2020*			
Bourací práce								
Hrubé rozvody elektroinstalací								
Stavební část								
Kompletace elektroinstalace								
Dokončení stavby								

2. etapa bude realizována ode dne 01.07.2021 a dokončena nejpozději do dne 31.08.2021

Objekt A, B, C, D (mimo prostory v 1. etapě)

	07/2021				*08/2021*			
Bourací práce								
Hrubé rozvody elektroinstalací								
Stavební část								
Kompletace elektroinstalace								
Dokončení stavby								