Harmonogram výstavby - časový

NEMOCNICE ZNOJMO-STAVEBNÍ ÚPRAVY SERVEROVNY

doba výstavby - 42kalendářních dnů			10 dnů	10 dnů	10 dnů	10 dnů	2 dny
předání staveniště-do 2 prac.dnů							
od nabytí SoD							
zahájení stav.prací 1 pracovní den							
po převzetí staveniště							
stavební práce							
ukonč.prací a předání do 2 prac.dnů od ukončení							
provádění díla							

ve Znojmě 22.6.2020