Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Hradec Králové 11, Štefánikova - výměna hliníkové stěny

	P.č.	Činnost		1. týden			
STAVBA CELEK	1	Demontáž a montáž rohové stěny	předání a převzetí Staveniště	x			předání Díla
	2	Demontáž a montáž fixní stěny			x		
	3	Začištění interier + Začištění exterier			x	x	
	4	předání díla			x	x	
	5						
	6						
		Lhůta výstavby* : 4 dny		1	2	3	4

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a