HARMONOGRAM STAVBY MŠ Větrník

POPIS	TERMÍN / MEZITERMÍN	LHŮTA	POČET MĚSÍCŮ - RELATIVNÍ HODNOTA																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
předání staveniště od doručení výzvy objednatele zhotoviteli		10 pracovních dnů																							
dokončení hrubé stavby objektu SO 01 vč. panelových stropních konstrukcí 1. a 2. NP, bez výplní otvorů a bez nosných ocelových konstrukcí pagod	ZÁVAZNÝ MEZITERMÍN DLE SOD	6 měsíců od předání staveniště																							
dokončení vnitřních rozvodů ZTI a vzduchotechniky	ZÁVAZNÝ MEZITERMÍN DLE SOD	8 měsíců od předání staveniště																							
dokončení stavby	ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD	14 měsíců od předání staveniště																							