# Harmonogram - „Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa“

| POŘ. | POPIS JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stavební úpravy krčku 1.PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kolaudace (dílčí kolaudace/zkuš. provoz), přestěhování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stavební úpravy západní křídlo 1.PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kolaudace (dílčí kolaudace/zkuš. provoz), přestěhování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Stavební úpravy východní křídlo 1.PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kolaudace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

23/7/2020
Vypracoval:Andrea Šůsová

Zdeněk Šmíd

Digitálně podepsal Zdeněk Šmíd
Datum: 2020.07.23 10:17:43 +02'00'