Harmonogram výstavby - časový

NOVOSTAVBA CHODNÍKU PODÉL PRŮTAHU NAČERATICE

výstavba - 5 měsíců			1měsíc	2měsíc	3měsíc	4měsíc	5měsíc							
předání staveniště-do 5 ti pracovních														
dnů od doručení písemné výzvy														
zahájení stav.prací do 10 ti pracovních														
dnů od převzetí staveniště														
základní rozpočtové práce HSV														
vedlejší rozpočt.náklady VRN														
ukonč.prací a předání do 5 ti měsíců bez vad a														
nedoděl.bránících užívání														
odstr.vešker.vad a nedoděl.do 15 ti														
kalendářních dnů od termínu předání stavby														
řádné vyklizení staveniště do 10 ti														
kalendářních dnů od termínu předání stavby														

ve Znojmě 8.7.2020

[redacted]