HARMONOGRAM REKONSTRUKCE OLEJÁRNY DP PRAHA KAČEROV

Číslo položky/kiosek	Činnost	Zhotovitel
Číslo položky /venkovní práce	Činnost	Zhotovitel
1.	Uzavření olejárny, odčerpání olejů , instalace oplocení a montážní techniky	LM C
2.	Čištění potrubí, nádrží, odpojení od produktů a el. Energie	LM C
3.	Demontáž technologický prvků a úložiště, demolice ploch skladu, čištění zdiva, demolice pro stokovou jímku	LM C
4.	Stavební úpravy obvodového zdiva a podlahy včetně stokové jímky	LM C
5.	Svářecí práce nádrží, potrubních rozvodů a technologický celků	
6.	Montáž nové technologie	LM C
7.	Ukončení prací, předání	LM C



PŘÍLOHA Č. 3