Harmonogram stavby : 102019 Regenerace sídliště Vsetín - Luh, etapa VII.

Zhotovitel : sport cité + s.r.o.

žlutě označená políčka vyplňuje uchazeč

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2020		říjen 2020				listopad 2020				prosinec 2020				leden 2021				únor 2021				březen 2021				duben 2021				květen 2021				červen 2021			
				38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
102019	**Regenerace sídliště Vsetín – Luh, etapa VII.**	15.9.2020	12.6.2021																																									
001	**Vedlejší rozpočtové náklady**																																											
VN	Vedlejší náklady																																											
ON	Ostatní náklady																																											
S0 101	**Komunikace a parkovací plochy**																																											
SO 101	**Komunikace a parkovací plochy**																																											
11	Přípravné a přidružené práce																																											
13	Hloubené výkopávky																																											
16	Přemístění výkopku																																											
17	Konstrukce ze zemin																																											
18	Povrchové úpravy terénu																																											
2	Základy a zvláštní zakládání																																											
4	Vodorovné konstrukce																																											
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																																											
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací																																											
58	Cementobetonové kryty komunikací																																											
59	Dlažby a předlažby komunikací																																											
62	Úpravy povrchů vnější																																											
8	Trubní vedení																																											
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení																																											
91	Doplňující práce na komunikaci																																											
93	Dokončovací práce inženýrských staveb																																											
96	Bourání konstrukcí																																											
97	Proražení otvorů																																											
99	Staveništní přesun hmot																																											
711	Izolace proti vodě																																											
767	Konstrukce zámečnické																																											
999	Poplatky za skládky																																											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																																											
SO 101.1.	**Odvodňovací žlaby**																																											
1	Zemní práce																																											
16	Přemístění výkopku																																											
17	Konstrukce ze zemin																																											
18	Povrchové úpravy terénu																																											
19	Hloubení pro podzemní stěny a doly																																											
59	Dlažby a předlažby komunikací																																											
93	Dokončovací práce inženýrských staveb																																											
96	Bourání konstrukcí																																											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																																											
SO 801	**Sadové Úpravy**																																											
11	Přípravné a přidružené práce																																											
16	Přemístění výkopku																																											
17	Konstrukce ze zemin																																											
18	Povrchové úpravy terénu																																											
99	Staveništní přesun hmot																																											
SO 901	**Plochy pro denní rekreaci obyvatel**																																											
901.1.	**DĚTSKÉ HŘIŠTĚ Č.8 (VĚK 2-6 let)**																																											
12	Odkopávky a prokopávky																																											
16	Přemístění výkopku																																											
17	Konstrukce ze zemin																																											
18	Povrchové úpravy terénu																																											
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																																											
59	Dlažby a předlažby komunikací																																											
63	Podlahy a podlahové konstrukce																																											
91	Doplňující práce na komunikaci																																											
93	Dokončovací práce inženýrských staveb																																											
99	Staveništní přesun hmot																																											
999	Poplatky za skládky																																											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																																											
901.2.	**DĚTSKÉ HŘIŠTĚ Č.9 (VĚK 6-12 let)**																																											
1	Zemní práce																																											
12	Odkopávky a prokopávky																																											
16	Přemístění výkopku																																											
17	Konstrukce ze zemin																																											
18	Povrchové úpravy terénu																																											
5	Komunikace																																											
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																																											
91	Doplňující práce na komunikaci																																											
93	Dokončovací práce inženýrských staveb																																											
99	Staveništní přesun hmot																																											
999	Poplatky za skládky																																											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																																											
901.3.	**Multifunkční hřiště č.3**																																											
11	Přípravné a přidružené práce																																											
12	Odkopávky a prokopávky																																											
13	Hloubené výkopávky																																											
17	Konstrukce ze zemin																																											
18	Povrchové úpravy terénu																																											
2	Základy a zvláštní zakládání																																											
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																																											
59	Dlažby a předlažby komunikací																																											
9	Ostatní konstrukce, bourání																																											
91	Doplňující práce na komunikaci																																											
93	Dokončovací práce inženýrských staveb																																											
99	Staveništní přesun hmot																																											
767	Konstrukce zámečnické																																											
999	Poplatky za skládky																																											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																																											
	Finanční harmonogram	4 321 579,20				180 000,00 Kč					200 000,00 Kč				100 000,00 Kč					- Kč				- Kč				200 000,00 Kč				1 000 000,00 Kč				1 241 579,20 Kč				1 400 000,00 Kč			

časovou osu vyplní uchazeč

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje na podmínky plnění díla uvedené v článku 7. zadávací dokumentace

Datum: 19.6.2020

Podpis: jednatel společnosti