HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: OPRAVA SOCIÁL.ZAŘ. NA ZO A REF.STRAV.A VÝŽIVY

| NÁZEV | zdravotní | 1.9--11.9 | 14.9--18.9 | 21.9-25.9 | 28.9-2.10 | 5.10-9.10 | 12.10-16. | 19.10-16. | 19.10-23. | 26.10-30. | 2.11-6. | 9.11-24. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zahájení | ordinace | | | | | | | | | | | | |
| omítky | | | | | | | | | | | | | |
| potěry | | | | | | | | | | | | | |
| bourání | | | | | | | | | | | | | |
| lešení | | | | | | | | | | | | | |
| izol.voda | | | | | | | | | | | | | |
| sutě | | | | | | | | | | | | | |
| ZTI hrubá | | | | | | | | | | | | | |
| ZTI kompl. | | | | | | | | | | | | | |
| UT | | | | | | | | | | | | | |
| elektro | | | | | | | | | | | | | |
| SDK | | | | | | | | | | | | | |
| dlažby | | | | | | | | | | | | | |
| obklady | | | | | | | | | | | | | |
| malby | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace | | | | | | | | | | | | | |
| ukončení | | | | | | | 34 PD | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | soc.odsou | | | | | | | | | | | | |
| zahájení | soc.kuch. | | | | | | | | | | | | |
| omítky | | | | | | | | | | | | | |
| potěry | | | | | | | | | | | | | |
| bourání | | | | | | | | | | | | | |
| izil.voda | | | | | | | | | | | | | |
| sutě | | | | | | | | | | | | | |
| ZTI hrubá | | | | | | | | | | | | | |
| ZTI kompl. | | | | | | | | | | | | | |
| UT | | | | | | | | | | | | | |
| elektro | | | | | | | | | | | | | |
| SDK | | | | | | | | | | | | | |
| dlažby | | | | | | | | | | | | | |
| obklady | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malby | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace | | | | | | | | | | | | | |
| ukončení | | | | | | | | | | 49 PD | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení | umývárna | | | | | | | | | | | | |
| omítky | soc.kuch z | | | | | | | | | | | | |
| potěry | WC kuch | | | | | | | | | | | | |
| bourání | | | | | | | | | | | | | |
| lešení | | | | | | | | | | | | | |
| izol.vod. | | | | | | | | | | | | | |
| sutě | | | | | | | | | | | | | |
| ZTI hrub | | | | | | | | | | | | | |
| ZTO kompl | | | | | | | | | | | | | |
| UT | | | | | | | | | | | | | |
| elektro | | | | | | | | | | | | | |
| SDK | | | | | | | | | | | | | |
| dlažby | | | | | | | | | | | | | |
| obklady | | | | | | | | | | | | | |
| malby | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace | | | | | | | | | | | | | |
| ukončení | | | | | | | | | | | | 60 prac.dnů | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| dny | | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |