# HARMONOGRAM prací

## „Vrchlabí – skladiště Worhbau-fasáda“

| | ***Týden*** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | |
| 2. | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | |
| 3. | Elektroinstalace – silnoproud | | | | | | | | | |
| 4. | Konstrukce klempířské | | | | | | | | | |
| 5. | Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | |
| 6. | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| 7. | Dokončovací práce – obklad z kamene | | | | | | | | | |
| 8. | Dokončovací práce – nátěry | | | | | | | | | |