Příloha č. 2

reralizace pět dnů od podpisu smlouvy a dokončení do dvou měsíců									
ul. Kotkova	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden
ZAHÁJENÍ STAVBY	X								
ZAHÁJENÍ PRACÍ		X	X	X	X	X	X		
ZPROVOZNĚNÍ							X	X	
DOKONČENÍ								X	
PŘEDÁNÍ								X	X