DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
   se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
   zastoupená: Ing. Martinem Sedeke, místostarostou
   IČO: 00231126
   DIČ: CZ00231126
   bankovní spojení:
   č. účtu: [redacted]

   na straně jedné - dále jen **„objednatel"**

a

2. Zhotovitel: **Atelier PROMIKA s.r.o.**
   se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
   spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vl. 103969
   zastoupená: Ing. Petrem Mackem a Ing. Pavlem Míkou, jednateli
   IČO: 26080273
   DIČ: CZ26080273
   bankovní spojení:
   č. účtu: [redacted]

   na straně druhé - dále jen **„zhotovitel"**

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo ze dne 12.06.2020
takto:

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že v ujednání Čl. 3. – DOBA PLNĚNÍ – se mění termín dokončení prací zhotovitelem z 90 kalendářních dní na 141 kalendářních dní od zahájení prací.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a tři objednatel.
4. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření dodatku č. 1 schválil a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Martin Sedeke, místostarosta, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Příloha: Žádost o posunutí termínu dokončení

V Praze dne 7.9.2020

za objednatele:

[redacted]

Ing. Martin Sedeke
místostarosta

[redacted]

za zhotovitele:

[redacted]

Ing. Petr Macek a Ing. Pavel Míka
jednatelé společnosti

[redacted]