Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram projektu	**2020**						**2021**						
	čvc	**srp**	**zář**	**říj**	**lis**	**pro**	**led**	**úno**	**bře**	**dub**	**kvě**	**čvn**	**čvc**
Podpis smlouvy													
Převzetí staveniště													
01 - Svítidla													
Doprava a montáž svítidel													
02 - Nábytek													
Vytvoření a schválení výrobní dokumentace													
Výroba prvků													
Doprava a montáž prvků													
03 - Elektroinstalace													
Elektroinstalace komplet													
04 - AV obsahy													
Vývoj AV obsahů													
05 - AV technologie													
Doprava a montáž AV technologií													
06 - Interiér													
Úprava SDK, instalace izolace, koberců, nátěry, malby													
Doprava a montáž vybavení interiéru													
Předání protokolů o měření a zkoušek (15.7.2021)													
Předání dokumentace skutečného provedení díla (30.7.2021)													
Zaměření skutečného provedení díla (30.7.2021)													
Dokončení a předání díla vč. Vyklizení staveniště (30.7.2021)													