HMG akce: Úpravy vnitřních prostor a venkovního nádvoří u objektu Správy CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích

		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden
SO 01	**ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR**														
SO 02	**Zpevněné plochy**														
SO 03	**Terénní úpravy + výkopy a základy**														
SO 04	**Opěrné zídky**														
SO 05	**Oplocení**														
SO 06	**Výsadba zeleně**														
SO 07	**OPRAVA VENK.VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ**														
SO 08	**Venkovní dřev.samostaný sklad nářadí/kůlna**														
SO 09	**DVORNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE + DRENÁŽ**														
SO 10	**ZEMNÍ KABEL NN – 6m + VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE SKLADU NÁŘADÍ**														