HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

na akci – Oprava venkovní dlažby a obkladů budova ÚP ČR, KoP Opava, Janská 2.

činnost / dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Zahájení stavebních prací, převzetí staveniště																																													
Bourací práce, odvoz sutě, demontáž zábradlí																																													
Vyrovnání podkladu, nivelace																																													
Obroušení, nátěr zábradlí																																													
Provedení hydroizolace																																													
Pokládka dlažby a obkladu vč. spárování																																													
Montáž zábradlí																																													
Kompletace, úklid																																													
Předání stavby																																													