Harmonogram postupu prací stavby

02.09.2020

Měsíc 2020	Září					Říjen				Listopad				
Týden/ Činnost	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
Předání a převzetí staveniště														
vytyčení staveniště a stávajících podzemních sítí														
zařízení staveniště														
zemní práce														
odvoz vytěžené zeminy														
zakládání trativodů, sorpční vpusť, odvodňovačí žlab														
vodorovné konstrukce														
hutněné stěrkopískové podsypy														
komunikace pozemní														
montáž značek														
gedetické práce a DSPS														
dokončovací práce														
předání díla investorovi														