DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/2020/OSMI/sml.

Název stavby: **„Oprava hygienického zázemí v areálu ZŠ Výstavní ve Vodňanech“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Vodňany,** náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
zastoupený: Milanem Němečkem – starostou města
IČO / DIČ: 00251984 / CZ00251984
Bankovní spojení: [redacted]

a

2. Zhotovitel se sídlem: **PRIMA, akciová společnost**, Raisova 1004, 386 01 Strakonice
zastoupený: Ing. Stanislavem Bočánkem, statutárním ředitelem
IČ / DIČ: 47239743 / CZ47239743
Bankovní spojení: [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/2020/OSMI/sml., uzavřené dne 9. 6. 2020 **se nahrazuje:**

Bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	1 723 016,17 Kč
DPH 21%	361 833,40 Kč
Cena s DPH	2 084 849,57 Kč

Cena díla se snižuje o 163 294,- Kč bez DPH – méněpráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 17. 9. 2020

Ve Strakonicích, dne ……..2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Milan Němeček,
starosta města

Ing. Stanislav Bočánek,
statutární ředitel

Příloha: změnový list č. 1