HARMONOGRAM STAVBY

Jeseník - Rejvízský most

Zadavatel : Město Jeseník

rok	2017									
	I.Etapa			II.Etapa					III.Etapa	
měsíc	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
popis prací / č. týdne	5 6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48 49
připravné práce, zařízení staveniště										
SO 104 Úprava MK ul. Slunná										
SO 105 Úprava MK ul. Krátká										
SO 106 Chodníky										
SO 202 Most přes Vrchovištní potok										
SO 241.1 Opěrné zdi na MK Rejvízská										
SO 451 Přeložka VO										
SO 701 Oplocení										
Dokončovací práce, úprava terénu										
Předání díla										
Prostavěno Kč bez DPH		317 153,18	566 541,35	602 981,37	650 981,37	832 981,37	1 578 393,25	1 373 852,11	1 850 000,00	967 649,87
Celkem Kč bez DPH	8 933 464,17									

realizace rok 2017: 303 dní

SPOLEČNOST Jeseník-Rejvízský most
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. na základě Společenské smlouvy
v Olomouci 23.01.2017

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523