Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace	Zhotovitel : **STAMONT PS s.r.o** **Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice**	Projekt Část	**Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. UHROVA** **Práce HSV**

ZMĚNOVÝ LIST č.: 14

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY :	**Práce nezahrnující SOD - Odpočet kamer , odpočet prahů , Bourací práce , dodávky obrubníků**
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	**investorem**
DŮVOD:	
POZNÁMKY :	
PŘÍLOHY :	**Položkový rozpočet méněprací a víceprací**
POPIS :	

Bourací práce ŽB konstrukcí v prostoru zadní brány (nad rámec zadavací dokumentace), Dodávka nových obrubníků nad rámec původního zadání, náhrada dřevěných prahů (MPC) za přechodové lišty. Odpočet dodávky kamer, videorekordéru a souvisejícího příslušenství.

Odpočet dodávky kamer je z důvodu realizace kamerového systému ze strany společnosti OVANET a. s. (koncepce zakladatele Statátárního město Ostrava)

Očekávané datum schválení :					
Vliv na cenu :	Ne	Ano			
Vliv na termín :	Vliv na milníky :		Ne	Ano	
	Vliv na dokončení stavby :		Ne	Ano	
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			Ne	Ano	
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o			
	Jméno:	**Stanislav Kostka**	Datum :	**26.6.20**	

SCHVÁLENÁ CENA	**94 507,69 Kč bez DPH**

SCHVÁLENO TDI		**Datum**	**Podpis**
SCHVÁLENO INVESTOREM		**Datum**	**Podpis**