Harmonogram provádění prací

příloha č.3 PPZN
a následně příloha č.3 ke smlouvě

HL Luže – Košumberk – energetické úspory bytového domu č.p. 398 a 399 (2)

uzl bod	Položka	uzl.body dle SOD	říjen 2020				listopad				prosinec 20				leden 2021				únor				březen				duben				květen				červen 2021				červenec			
			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	předání a převzetí staveniště předpokl. 1.10.2020																																													
1.etapa																																														
1.etapa	okopání základů a zateplení suterénu																																													
1.etapa	výměna oken suterén, venkoví schodiště																																													
1.etapa	půda zateplení stropů																																													
1.etapa																																														
1	**provedení prací v 1.PP (do ± 0,00) a ve 3.NP**	**do 28.2.2021**																																												
2.etapa																																														
2.etapa	výměna oken a veškeré práce v bytech čp.398																																													
2.etapa	termíny pro uvolnění na nutné práce																																													
2.etapa																																														
2	**provedení prací na/v BD čp.398**	**do 30.4.2021**																																												
3.etapa																																														
3.etapa	výměna oken a veškeré práce v bytech čp.399																																													
3.etapa	termíny pro uvolnění na nutné práce																																													
3.etapa																																														
3.etapa																																														
3	**provedení prací na/v BD čp.399**	**do 30.6.2021**																																												
Předání a převzetí díla		**do 30.6.2021**																																												
	vyklizení staveniště	**do 7 dní od předání**																																												
	kolaudace - předpoklad																																													

Předpokl. prostavěnost (fakturace za měs) v mil.bez DPH	říjen 2020	listopad	prosinec 2020	leden 2021	únor	březen	duben	květen	červen 2021	celkem
	200 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00		1 670 000,00	1 750 000,00	1 910 000,00	1 311 006,73	7 491 006,73